

別添国1
オンライン化基盤整備計画

事 項	1 2 年度	1 3 年度	1 4 年度	1 5 年度	備考
行政機関側の認証システム (各府省認証局)	システム検討	システム開発・試行運用	運用	→	運用に先立ちブリッジ認証局との連携を図る。
複数の手続受付・結果通知等について汎用的に利用できるシステム(汎用受付等システム)	システム検討	システム検討・開発	システム開発・運用	運用	手数料納付の電子化に必要とされるシステムについては、財務省及び当庁を含めた関係府省における検討を踏まえ対応する。
個別業務システム	システム検討	システム検討	システム検討	システム開発・運用	
総合的文書管理システム	システム検討	システム検討・開発	システムの一部運用、システム整備	運用	
情報セキュリティに係る規則等の整備	整備			→	
電子化に係る文書管理規則等の整備	整備			→	
認証局認証業務運営方針の整備	-	策定	運用	→	